



UAN/SPP/05-148/2021
Tepic, Nayarit; 06 de julio de 2021.

ASUNTO: Remisión del
2do. informe trimestral, FAM 2021.

~~Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz~~
~~Director de Fortalecimiento Institucional~~
~~P R E S E N T E~~

Acuse

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 2do. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021; correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de junio del 2021.

Se envía anexo el formato impreso debidamente firmando. De igual manera, se realiza la entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación y Programación



~~C.c.p. Expediente~~



2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

2do.

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
 Entidad federativa: Nayarit
 Clave Inst 911: 18MSU0019M

RESPONSABLES

Planeación Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy Cargo: Secretaria de Planeación y Programación Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786 Correo electrónico: erik.jimenez@uan.mx	Obras y Mantenimiento Nombre: Ernesto Navarrete Méndez Cargo: Director de Obra Universitaria Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638 Correo electrónico: er0407@hotmail.com
---	--

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
						Espacio/ equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas	x	\$ 9,200,000.00	\$ -	\$ 9,200,000.00	Auditorio	1	124.48	Se cuenta con el recurso para iniciar la obra. Se está actualizando en el proyecto de obra y en el presupuesto.	Una vez que se tengan los ajustes se procederá a realizar el proceso de licitación.	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		Las fechas de inicio y término de las obras serán determinadas una vez que se firme un contrato.						
						Laboratorios	1	133.68												
						Áreas comunes	1	73.60												
						Sanitarios	2	48.00												
						TOTAL	5	379.76												
2	Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería		\$ 6,464,819.45	\$ -	\$ 6,464,819.45	Aulas	4	192.00			0%	GLOBAL DEL PROYECTO								
						Áreas comunes	1	70.00												
						Sanitarios	2	48.00												
						TOTAL	7	310.00												
												\$15,664,819.45	\$0.00							\$15,664,819.45

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar hasta 5 filas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

2do.

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


1 Nombre de la obra: **Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas**



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIIC, HAYARIT.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

2do.

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


2 Nombre de la obra: Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

[Signature]

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

[Signature]

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.